

**Formularul de aplicare pentru proiectul finanțat în cadrul inițiativei de bugetare participativă**

**1. Datele de contact a grupului de inițiativă**

	<b>Adresa</b>	<b>Număr de telefon</b>	<b>Adresă electronică</b>
Liderul grupului de inițiativă Petică Svetlana	Or. Leova str. Alexandru Marinescu, 1	061064491	petिकासvetlana@g mail.com
Persoană de contact alternativă Petică Svetlana	Or. Leova str. A.Marinescu, 1	079525261	petिकासvetlana@g mail.com

**2. Informații generale despre proiect**

Titlul proiectului	<b>„Dotarea blocului alimentar al cantinei sociale cu mobilier de inox”</b>
Locul de implementare a proiectului	Centru Comunitar de zi Încredere, str. A.Marinescu, 1, or. Leova
Prioritatea de finanțare	Prioritatea de finanțare face parte din domeniul <b>Social, care este inclus în Strategia de Dezvoltare Socio-Economică a orașului Leova 2021-2026</b> Acest proiect v-a contribui la crearea unor condiții optime care vor asigura o igienă conformă pentru alimentarea publică în cadrul Cantinei Sociale.
Durata proiectului (data începerii și încheierii)	01.08.2023-01.12.2023
Obiectivul general al proiectului	Dotarea blocului alimentar al cantinei sociale cu mobilier de inox în conformitate cu normele igienico sanitare și alimentarea publică.
Suma totală a proiectului	56.707,00 MDL
Contribuția beneficiarului	6.707,00 MDL și implicarea prin muncă a angajaților și a beneficiarilor centrului comunitar

**3. Rezumatul proiectului**

1. **Scopul proiectului este**, de a îmbunătăți blocul alimentar în cadrul Cantinei Sociale din orașul Leova, care este în subdiviziunea asociației obștești „Parteneriat Social” din anul 2008, o instituție creată în cadrul unui proiect olandez JANIVO. Deși la momentul actual blocul alimentar este mobilat cu mobilă de lemn ceea ce nu este permis, pentru o igienă corectă și corespunzătoare conform standardelor

minime internaționale în conformitate cu normele igienico sanitare și alimentare publică. Zilnic se pregătesc 50 de prinzuri pentru beneficiarii care frecventează cantina socială.

Prin aceasta ne propunem procurarea unui mobilier de inox care ar include: 1 masă cu 2 polițe inferioare 900\*600\*850, 1 masă cu 2 polițe deasupra și 1 inferioare 900\*600\*850, 1 dulap dublu cu sertare și uși glisante 800\*600\*850, 1 dulap vertical cu uși batente și polițe 1000\*500\*1800.

## 2. Activitățile anticipate ale proiectului sunt:

- identificarea ofertei;
- eliberarea spațiului de mobilierul vechi; ( cu implicarea angajaților și a beneficiarilor cantinei)
- înprospătarea pereților blocului alimentar unde v-a fi instalat mobilierul de inox;
- semnarea Acordului de implementare a proiectului între Primăria orașului Leova și Asociația Obștească „Parteneriat Social”
- asigurarea contribuției proprii în cadrul proiectului ( implicarea prin muncă)
- procurarea bunurilor de dotare a blocului alimentar și livrarea acestora de către agentul economic selectat.
- supravegherea și monitorizarea implementării proiectului, de către Administrația asociației și Primăria or. Leova.

3. **Rezultatele anticipate** vizează a fi atinse prin îmbunătățirea serviciilor sociale prestate beneficiarilor Cantinei sociale (*persoane în etate și din categoria social vulnerabili*) prin dotarea cu mobilier de inox a blocului alimentar al Cantinei sociale. Asigurarea de a prepara în condiții de igienă bucatele care se oferă beneficiarilor și păstrarea tacîmurilor în condiții bune.

## 4. Obiectivele și relevanța proiectului

### Relevanța proiectului

De mai bine de 15 ani organizația noastră gestionează Centrul Comunitar „Încredere”, cu o Cantină Socială, o instituție creată în cadrul unui proiect olandez JANIVO, care oferă o gamă largă de servicii sociale, recreative, culturale și de incluziune socială a persoanelor în etate și social vulnerabile. În decursul anilor nu s-a reușit să fie renovat blocul alimentar al cantinei din lipsa resurselor financiare, fiind o instituție non profit care activează doar pe bază de donații.

Prin intermediul Programului Bugetarea Participativă, ne propunem renovarea și dotarea blocului alimentar al cantinei sociale prin procurarea mobilierului de inox care v-a rezolva un șir de probleme de igienă în prepararea și păstrarea produselor care sunt pregătite pentru beneficiarii care frecventează Cantina Socială. V- a îmbunătăți situația curentă ( avînd mobilier de lemn care nu este conform pentru alimentarea publică). Personalul angajat v-a lucra cu satisfacție la postul de muncă.

<b>Obiectivul general al proiectului</b>
<p>Prin impementarea proiectului ne dorim să obținem rezultate bune și de calitate conform standartelor internaționale, să oferim atât angajaților cantinei cât și beneficiarilor o deservire igienică a 50 de prinzuri oferite zi de zi și preparate în cadrul cantinei sociale</p>
<b>Obiectivele specifice ale proiectului</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parteneriat cu APL și donatori.</li> <li>2. Pregătirea spațiului prin eliberarea mobilierului vechi.</li> <li>3. Implicarea angajaților și a beneficiarilor cantinei cu contribuția prin muncă</li> <li>4. Creșterea calității de desfășurare a procesului de alimentație publică.</li> </ol>

#### 5. Beneficiarii proiectului

<i>Direcți</i>	<b>300 beneficiari care frecventează prin rotație cantina socială 2 angajați ai cantinei în blocul alimentar: Bucătar șef și ajutor de bucătar</b>
<i>Indirecți</i>	<b>Potențiali beneficiari ( refugiați, copii ai străzii, ș.a)</b>

#### 6. Planul de acțiuni

Tipul activității	Perioada de implementare	Descrierea activității
Depunerea formularului complet de aplicare	Iunie 2023	Liderul grupului de inițiativă v-a aplica formularul cu lista de semnături din partea grupului, respectiv bugetul estimativ al proiectului.
Semnarea acordului de implementare a proiectului între Primăria orașului Leova și Asociația Obștească „Parteneriat Social”	Iulie 2023	Analiza informației stipulate în acord și semnarea acestuia.
Achiziționarea mobilierului de inox	Iulie - Septembrie 2023	Contractarea ofertantului și încheierea contractului de achiziție, prin intermediul Primăriei orașului Leova.
Livrarea mobilierului de inox	August -Octombrie 2023	Livrarea bunurilor de către agentul economic.
Monitorizarea proiectului	Iulie -Noiembrie 2023	Monitorizarea pe toată durata proiectului de către Administrația Asociației Obștești „Parteneriat Social” și Primăria Orașului Leova.
Raportarea rezultatelor proiectului	Noiembrie 2023	Raportarea rezultatelor în cadrul proiectului ( <i>completarea raportului narativ</i> )

## 7. Rezultatele proiectului

**Rezultate cantitative și calitative ale proiectului sunt:** dotarea blocului alimentar al cantinei sociale din or. Leova cu: 1 masă cu 2 polițe inferioare 900\*600\*850, 1 masă cu 2 polițe deasupra și 1 inferioare 900\*600\*850, 1 dulap dublu cu sertare și uși batente 800\*600\*850, 1 dulap vertical cu uși batente și polițe 1000\*500\*1800, toate acestea fiind din inox care ne v-a oferi condiții optime de lucru în conformitate cu standardele igienico sanitare de alimentație publică.

## 8. Activități de promovare și vizibilitate

Implimentarea proiectului v-a fi monitorizată de administrația asociației obștești ( Managerul

cantinei de ajutor social și angajații blocului alimentară - bucătar șef și ajutor de bucătar) în colaborare cu primăria or. Leova. Vom asigura vizibilitatea și promovarea proiectului prin:

- Informarea beneficiarilor cantinei sociale despre implementarea proiectului;
- Publicarea pe rețelele de socializare ale asociației obștești și primăria Leova
- Pe siteul web pe care îl deține asociația [www.parteneriat.org](http://www.parteneriat.org)

#### 9. Activități de implicare și conștientizare

Dat faptul că Asociația Obștească „Parteneriat Social” este o organizație non profit și activează doar pe bază de donații, ( donatori interni și externi) deși grupul de inițiativă suntem destul de implicați în acțiuni de voluntariat în cadrul Centrului Comunitar de zi „Incredere” și al Cantinei Sociale din or. Leova.

#### 10. Durabilitatea proiectului

Pentru a asigura durabilitatea proiectului , echipamentele procurate vor fi puse la evidența contabilă. Vor fi îngrijite și păstrate de către persoana responsabilă din cadrul cantinei sociale.

#### 11. Bugetul estimativ al proiectului

Linia de buget	Denumirea lucrării, material etc.	Costul unitar	Numărul de unități	Finanțat de primărie (MDL)	Finanțat de solicitant (MDL)	Total (MDL)
Procurarea mobilierului de inox	Masa 900x600x850 cu 2 polite grila	5 663,70	1,00	5 663,70		5 663,70
	Masa 900x600x850	7 905,00	1,00	7 905,00		7 905,00

	cu 1 polita plata inf. si 2 polite plate superioare					
	Masa dulap 800x800x850 cu sertare si usi batante	17 000,40	1,00	14 966,50	2 033,50	17 000,40
	Dulap 1000x500x1800 cu 5 polite plate IP 40	21 464,40	1,00	21 464,40		21 464,40
	Hota 900x500x250	3 673,50	1,00		3 673,50	3 673,50
	Servicii de transport	500,00	2,00		500,00	1000,00
					<b>Total</b>	<b>56707,00</b>

**Extras din  
Procesul Verbal Nr. 151  
al Consiliului de Administrare al Asociației  
Obștești „Parteneriat Social”**

“28” iunie 2023

locul: or. Leova, rn. Leova

Prezenți: 4 membri din 5 membri ai Consiliului de Administrație al Asociației Grupul de Acțiune Locală „EcoPyretus”

1. Gorța Lidia
2. Mișelea Ludmila
3. Tatiana Trofim
4. Tezic Ana

*Invitați:*

Petică Svetlana, Administrator al A.O. „Parteneriat Social”

*(Lista participanților se anexează)*

Sedința este deliberativă.

**ORDINEA DE ZI:**

**I. Cu privire la aplicarea proiectului în cadrul Programului Bugetarea Participativă, Ediția III.**

S-a ascultat:

Doamna Svetlana Petică Managerul Cantinei Sociale din or. Leova a pus în discuție necesitatea de a schimba mobilierul în blocul alimentar al cantinei sociale, deoarece acesta este din lemn și este vechi nu corespunde în conformitate cu igiena în alimentația publică și acesta să fie schimbat cu un mobilier de inox. Membrii au fost informați despre posibilitatea de a aplica în cadrul Programului Bugetarea Participativă care oferă 50 mii lei iar co-finanțarea să fie de minim 10% din suma totală a proiectului. Mobilierul de inox conține următoarele: 2 mese, 1 dulap cu sertare și uși batente, 1 dulap cu 5 polițe și uși batente și o hotă.

S-a votat „pro” - unanim, „împotriva” - 0 pers., s-au abținut - 0 pers.

**S-A HOTĂRĂT:**

Responsabilă de aplicarea și implementarea proiectului în cadrul Programului Bugetarea Participativă ediția III, este dna. Petica Svetlana, administrator A.O. „Parteneriat Social”

S-a votat „pro” - unanim, „impotrivă”- 0 pers., s-au abținut - 0 pers.

### S-A HOTĂRÂT:

Președintele ședinței

*Gonța*

Lidia Gonța

(numele, prenumele)

Secretarul ședinței

*Liu*

Ludmila Mițelea

(numele, prenumele)

### Lista participanților

Nr. d/o	Numele, prenumele	Semnătura
1	Gonța Lidia	<i>Gonța</i>
2	Mițelea Ludmila	<i>Liu</i>
3	Tatiana Trofim	<i>Svet</i>
4	Tezic Ana	<i>Tezic</i>
5	Petică Svetlana	<i>Petică</i>





Furnizor **INOXPLUS SRL**

Adresa **mun. Chisinau, str. P. Rares 36, of. 48**  
tel.

Cont de decontare **MD17RN0000000222480329 la BCR Chisinau S.A.**  
Cod **RNCBMD2X**

Codul fiscal **1011600639884**  
Cod TVA

 **INOX PLUS**

**FACTURA nr. 00HΦ-005883**  
**ЧЕТ-ФАКТУРА**

dn 28.06.2023

1 u.c. = 1 MDL

Platitor, adresa **PERSOANA FIZICA**

Cont de decontare **новыў la BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. suc. Miron Costin'**  
**AGRNMD2X710**

Destinatari **PERSOANA FIZICA**

Nr n/n	Cod	Denumirea	Un	Cantitate a	Pretul	Spre plata
1	16771	Masa 900x900x850 cu 2 poarte grila	buc	1,00	5 663,70	5 663,70
2	16772	Masa 900x900x850 cu 1 poarta plata inf. si 2 poarte plate superioare	buc	1,00	7 905,00	7 905,00
3	16773	Masa dulap 800x800x850 cu sertare si usi balante	buc	1,00	17 000,40	17 000,40
4	16776	Dulap 1000x500x1800 cu 5 poarte plate IP 40	buc	1,00	21 464,40	21 464,40
5	13980	Hota 900x500x250	buc	1,00	3 673,50	3 673,50
6	2	Servicii de transport	serv	2,00	500,00	1 000,00
<b>Total</b>						<b>56 707,00</b>

**Total pentru achitare: cincizeci și șase mii șapte sute șapte lei 00 bani**

Semnatura **Bocarev Stanislav**

**Marfa se elibereaza dupa achitarea sumei in contul de decontare**  
**Marfa este garantata in de curs de 3 zile din ziua emiterii contului**

Furnizor **INOXPLUS SRL**

Adresa **mun. Chisinau, str. P. Rares 36, cf. 48**  
tel.

Cont de decontare **MD87RN06000000222480329 la BCR Chisinau S.A.**  
Cod **RNCBMD2X**

Codul fiscal **1011600039884**  
Cod TVA

**INOX PLUS**

**FACTURA nr. 00HΦ-005883**  
**СЧЕТ-ФАКТУРА**

din 28.06.2023

1 u.c. = 1 MDL

Platitor, adresa **PERSOANA FIZICA**

Cont de decontare **număr la BC MOLDOVA-AGRICULTURE BANK S.A. suc. Miron Costin**  
**AGRNMD2X710**

Destinatari **PERSOANA FIZICA**

<b>№ nr/n</b>	<b>Cod</b>	<b>Denumirea</b>	<b>Un</b>	<b>Cantitate</b> <b>a</b>	<b>Pretul</b>	<b>Spre plata</b>
1	16771	Masa 800x600x850 cu 2 polite grla	buc.	1,00	5 663,70	5 663,70
2	16772	Masa 800x600x850 cu 1 polita plata inf. si 2 polite plate superioare	buc.	1,00	7 905,00	7 905,00
3	16773	Masa dulap 800x600x850 cu sertare si usi balante	buc.	1,00	17 000,40	17 000,40
4	16776	Dulap 1000x500x1800 cu 5 polite plate IP 40	buc.	1,00	21 464,40	21 464,40
5	13980	Hota 900x500x250	buc.	1,00	3 673,50	3 673,50
6	2	Servicii de transport	serv.	2,00	500,00	1 000,00
<b>Total</b>						<b>56 707,00</b>

**Total pentru achitare: cincizeci și șase mii șapte sute șapte lei 00 bani**

Semnatura **Bocarev Stanislav**

**Marfa se elibereaza dupa achitarea sumei in contul de decontare**  
**Marfa este garantata in de curs de 3 zile din ziua emiterii contului**



